

**Дорожная карта
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (до 31.08.2023 г.)**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО, АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Проведение анализа программ дополнительного образования, с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая справка

3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая справка
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО, проекта АООП ДО на основе ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО, АООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО, доработка проекта АООП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО, АООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО, АООП ДО на педсовете ДОУ	Август	Рабочая группа, коллектив ДОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО, АООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023 г.	Заведующий	Обновленная ООП ДО и АООП ДО утверждены

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО, АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа Ответственный: Яковлева О.Б., старший воспитатель	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОУ на ФОП ДО)

10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Рабочая группа Ответственный: Яковлева О.Б., старший воспитатель	Создан пополняемый банк документов и материалов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДООУ	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Рабочая группа Ответственный: Яковлева О.Б., старший воспитатель	Отчет по результатам экспертизы и проекты обновленных локальных документов (Положения о разработке ООП ДО И АООП ДО, Программа развития, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь Май Август	Заведующий, ст. воспитатель,	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, ст. воспитатель	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в ПК и др.

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
4. Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО и АООП ДО на основе ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО и АООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа Ответственный: Яковлева О.Б., старший воспитатель, педагоги ДОУ	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации об ООП ДО и АООП ДО на сайте ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа Ответственный: Яковлева О.Б., старший воспитатель, педагоги ДОУ	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО и АООП ДО